

ЖК «Центральный Парк»

Система эксклюзивных продаж

Ускорение реализации остатка 196 апартаментов через управляемый партнёрский канал.
Финансовая модель — нейтральная для застройщика.

ОСТАТОК

196

апартаментов из 508

ТЕМП Q1 2026

7

сделок за квартал · янв 2 /
фев 4 / мар 1

ФИНМОДЕЛЬ

0 ₽

дополнительных затрат
застройщика

АПРОБАЦИЯ

1 месяц

май 2026 · выход без
обязательств

Что считаем результатом

Один месяц, измеримые цели, нулевая стоимость для застройщика.

СДЕЛКИ

5

2,5% остатка за месяц пилота

ВЫРУЧКА

~ X млн ₽

5 сделок × средний чек по шахматке
СУ-10

ЗАТРАТЫ ЗАСТРОЙЩИКА

0 ₽

Финансовая модель нейтральна

ЛИДИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ ВОРОНКИ

Топ-200 АН Уфы + 5 ключевых агрегаторов

30+ целевых показов

10 броней — задел на июнь

Авито · Тренд Агент · Репрофит · Домклик · НМаркет

Финальная цифра выручки фиксируется до запуска по актуальной шахматке СУ-10.

Подготовка к запуску. До 6 мая

Юридический и операционный фундамент. Каждый пункт с дедлайном и ответственным.

ЧТО ГОТОВИМ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК
Договор и финансовая модель (5% + 5%)	Эксперт-Сити + юристы СУ-10	до 5 мая
Прайс и регламент скидок	СУ-10	до 5 мая
АВС-сегментация партнёрской сети Уфы	Эксперт-Сити	до 6 мая
Регламент работы с агрегаторами	Эксперт-Сити	до 6 мая
Доступ к материалам и шахматке для партнёров	СУ-10	до 6 мая
Назначение ответственного со стороны СУ-10	СУ-10	до 5 мая

Главный риск этапа: медленные согласования. **Митигация:** один ответственный со стороны СУ-10 + еженедельный список решений на оперативке.

Офлайн ре-старт Центральный парк: 13–15 мая

Точка входа в воронку мая. Каждое касание привязано к броням и сделкам.

ПРОГРАММА И ИЗМЕРИМЫЕ ЦЕЛИ

ФОРМАТ	АУДИТОРИЯ	ЦЕЛЬ СОБЫТИЯ
Презентация продукта + спецусловия	Партнёры (15 АН)	15 целевых показов в течение недели

ЧТО ПОЛУЧАЕМ ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 8–10 квалифицированных броней до конца мая

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Куратор проекта (Эксперт-Сити) + ответственный СУ-10

БЮДЖЕТ ИВЕНТА

В рамках регулярных активностей объекта

Команда в проекте и недельный цикл

Постоянный состав со стороны Эксперт-Сити. Каждая роль — с зоной ответственности и видимым выходом.

Куратор проекта

Логика запуска, контакт с СУ-10, управленческие решения. **Выход:** недельный отчёт.

Партнёрский менеджер

Регулярные обучения по объекту.

Отдел заботы

Вопрос — ответ от риэлторов, контроль броней и уникальностей.

НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ · ПОВТОРЯЕТСЯ КАЖДЫЕ 7 ДНЕЙ

Пн **Оперативка СУ-10 ↔ Эксперт-Сити**
30 минут · ведёт куратор

Вт–Ср **Обучения и встречи с А/В-партнёрами**
Тренер + партнёрский менеджер

Чт **Показы и follow-up по броням**
Партнёрский менеджер

Пт **1-страничный отчёт в адрес ГД**
План / факт / отклонения / решения

Четыре контрольные точки

Вы видите партнёрский канал в реальном времени — всегда.

1 Уникальности клиентов

Регистрация заявок и броней с идентификаторами, конфликты, двойные брони.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Снижение споров с АН, прозрачность приоритетов сделок.

2 График обучений

Расписание, посещаемость по агентствам и менеджерам, активность тренеров.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Дисциплина АН и ранний сигнал «партнёр выпадает из канала».

3 Вопросы партнёров

Классификация (продукт / документы / цены / технические), время реакции и решения.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

База типовых ответов, выявление системных проблем продукта.

4 Брони от агентств

Конверсия заявка → бронь → сделка по каждому агентству.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Видимая воронка, узкие места, обоснованные решения по партнёрам.

Формат вывода: дашборд + 1-страничный недельный срез для ГД (свод по 4 точкам, отклонения, решения недели).

Что и когда получает СУ-10

Точки контроля выстроены так, чтобы решение о продлении принималось на основании фактов, а не ожиданий.

ТОЧКА	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ФОРМАТ	СОДЕРЖАНИЕ
Оперативка	Каждый понедельник	30 минут	Воронка, отклонения, решения недели, ответственные
Отчёт	Каждую пятницу	1 страница	План / факт / 4 контрольные точки / решения, нужные от СУ-10
Решение	28–29 мая	Стратегическая встреча	Итоги мая, прогноз июня, условия продления

КРИТЕРИИ ПРОДЛЕНИЯ НА ИЮНЬ

5 СДЕЛОК И БОЛЕЕ

Автоматическое продление на июнь по той же модели.

3–4 СДЕЛКИ

Продление с корректировкой плана и условий.

МЕНЕЕ 3 СДЕЛОК

Выход без обязательств для обеих сторон.

Воронка и закрытие остатка

Лиды → брони → сделки. Прогноз июня и июля уточняется по фактическим конверсиям первого месяца пилота.

МЕСЯЦ	ЛИДЫ	БРОНИ	СДЕЛКИ	ВЫРУЧКА	ДОЛЯ ОТ 196 ШТ.
Май · пилот	30	10	5	~ 5 × средний чек	2,5%
Июнь	45	14	7	~ 7 × средний чек	3,6%
Июль	65	20	10	~ 10 × средний чек	5,1%
ИТОГО Q2–Q3	140	44	22	~ 22 × средний чек	11,2%

Таймлайн мая 2026

Четыре контрольные точки за месяц. Каждая — с ответственным и видимым выходом.

 ДО 6 МАЯ Подготовка Договор, прайс, регламенты СУ-10 + Эксперт-Сити	 13–15 МАЯ Запуск Офлайн-мероприятия на объекте Куратор Эксперт-Сити	 18 МАЯ → ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Регулярный ритм Оперативки + пятничный отчёт Куратор + ответственный СУ-10	 28–29 МАЯ Решение Итоги мая, продление на июнь СУ-10
--	--	--	---

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МАЯ

Стратегическая встреча 28–29 мая с фактической базой для решения о продлении

Финансовая модель и условия запуска

Нулевые дополнительные затраты застройщика. Оплата только за факт сделки.

ТЕКУЩАЯ ПРАКТИКА СУ-10

- Скидка покупателю — **10%**
-
- Без партнёрской системы продаж

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРТ-СИТИ

- Скидка покупателю — **5%**
- Комиссия Эксперт-Сити — **5%**
- + полноценная партнёрская система продаж

БАЗОВОЕ АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Для АН, агрегаторов и частных агентов — с каждой проведённой сделки

5%

ЭФФЕКТ ДЛЯ СУ-10

0 ₽ дополнительных затрат · ноль изменений уровня цен · работающий партнёрский канал

РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ НУЖНО ОТ ВАС СЕГОДНЯ

1

Подтверждение запуска пилота мая на условиях 5% + 5%

2

Назначение ответственного со стороны СУ-10

3

Старт подготовки 5–6 мая, запуск офлайн-блока 13–15 мая

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Подписание соглашения на этой неделе → запуск 6 мая